ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -17

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

62

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements to Roads and Drains in Hosabalunagara and Singapura Garden in Ward No. 11 Kuvempunagara..

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ 999614.00
3) ಅನುದಾನ P1878 (22.75% WORKS)
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 011-12-000027
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-TND/05/2012-13 Dated: 30/07/2012.
7) **ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ** **ಕನ್ನಡಪ್ರಭಾ, DECCAN HERALD 31-07-12**
8) **ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ** : 06-08-2012 4.30
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿವುದು ದಿನಾಂಕ : 25-08-2012ಸಂಜೆ 4.30
9) ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ 27-08-2012
10) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ 90 ದಿನಗಳು

63

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: 375/12-13 ದಿನಾಂಕ: 11.07.2012 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ189/12-13 ದಿನಾಂಕ: 25.07.2012 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-TND/05/2012-13 Dated:30.07.2012 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 62 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಇದರನ್ವಯ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:25.08.2012ರ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27.08.2012 ರಂದು 01.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ	999614.00	25000.00	887950.90	-3.00%

64.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ -1.50% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **887950.90** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Priyadarshini.H-S
(ಸ.ಅ)
10/09/12

65.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ.
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

66

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆಗಬಹುದು, ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ತಾ.ಸ (ಯ.ವ)

ಮು.ಅ(ಯ.ವ)

ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
18/09/12

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)

ಒಪ್ಪಿದೆ
18/9/12

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಸ.ನಿ (ಹಣಕಾಸು) (ಯ.ವ)

18/9

ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 18/ 09 /2012ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರವರ ಧರಗಳಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 887950.90/- ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಧರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ -3.00% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ **Letter of Acceptance issue** ಮಾಡಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Priyadarshini.HS

ಸ.ಅ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಸ್ಸಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಫಾಲಿಸಾಂಗ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Priyadarshini.HS

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to Roads Drains in Hosabalunagara and Singapura ward No-11 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...01...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 181/2013-14

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-97

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿ 4/2/2014

~~ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ~~ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗದಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains in Hosabalunagara and Singapura Garden in Ward No. 11 Kuvempunagaraನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೇ. 18ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 011-12-000027 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 189/12-13 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2012-13 ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. 3.00% ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/E-TND/05(62)/W.O/175/2012-13 ದಿನಾಂಕ: 06.11.2012 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಹೊಸಬಾಲುನಗರದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದವು ಅಂದಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 195.00 ಮೀಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದವು ಉಳಿಕೆ 105.00 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಪ್ಪಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲೀನ್ಯವಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೋರಿರುವುದರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದರ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಪಮಾಣವು ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಮೊತ್ತವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ **ಶೇ. ~~2.00~~ 2.77% ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

4) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ನಿರ್ದೇಶದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ **ಶೇ. ~~2.01~~ 2.77% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

28/1/14 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-11

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (BTP)

DM
Executive Engineer

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕೆಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರವರೆಗಿನ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ 11 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ " Improvements to roads and drains in Hosakalinagara and Singapura garden in ward no: 11, Kuvempu nagara" ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 7.5cm thick slab ನ quantity- ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಷ್ಟಿರುವ quantity ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೇ ಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನದಿ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬಾಪೂಜಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಗಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

05/2/14

CE (YLNK)

ನಿದಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮುಂಗಾರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ 9.57 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ.)

05-02-14

07 FEB 2014

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —03—

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ನಮೂದನೆ : – 02

ವರದಿ:–

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು:–**Improvemnts to roads and drains in Hosabalu nagara and singapura garden in ward no:11**

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:– ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಜ.ಆ/ಯ.ವ/ಆ.ಆ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)/375/12–13,ದಿ:11.07.2012

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:– 10.00ಲಕ್ಷ

ಕರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ:– ee/btp/bbmp/e-ten/175/12-13,Dt:6.11.2012

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು:–

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **ee/btp/bbmp/e-ten/175/12-13,Dt:6.11.2012**ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ **ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	10.00ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ (ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ) ಮೊತ್ತ	999614.00
3	ಅಂಗೀಕೃತ ಟೆಂಡರ್ ದಶಾಂಶ (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ)	-3.00%
4	ಟೆಂಡರ್ ದಶಾಂಶದಿಂದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು (ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ) ಮೊತ್ತ	887950.90
5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	20.11.2013
6	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	9,56,978.00

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಮೇಲಿನ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಪ್ರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Work Slip

(Form No. PWG 45)

Excess amount of quantites over the tender quantites = Rs.69,032.00

work slip Amount, i.e. = Rs. 69,032.00

Sanctioned Estimated Amount = Rs. 10,00,000.00

% of Execss over the Estimated Cost = 69032.00 X 100 / 10,00,000.00

Revised Estimate for
Improvements to roads and
drains in Hosabalumagara
and Singapura Gardens in
H.No: 11 (Kuvempu Nagar)

ವಿಷಯ : ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —04—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Est. Cost: Rs 10.00 lakhs.

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.10.00ಲಕ್ಷ ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 69,032.00 ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.9.57ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇ.ಐ.ಸಿ./ಎಫ್/1177/2011-12, ದಿನಾಂಕ:23/01/2012 ರಲ್ಲಿ "ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿತಿ ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಜಂಟಿ/ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅಂದಾಜುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅನಮೋದಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ **ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಅಂದಾಜಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು**". ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು

1. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 69,032.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 9.57ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(10)

(11) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

(11) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) 7/2/2012

(12) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) 7/2/2012

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore-92

(13)